서식 1

문제정의서

v1.0 · 센터 협의용
2026. 11. 02.

과제 트랙	☑ 트랙1 자유과제 ☐ 트랙2 지정과제		
배정 거점센터	안성		
팀 명	안성맞춘	**대표자(팀장)**	남규민
과 제 명	가게앞 변화알림 안성		

1. 우리가 해결하려는 일상/지역의 구체적 문제

문제 상황 및 배경

공지가 여러 곳에 분산되어 게시 → **가게 조건과** 직접 대조 → **관련 정보·예외** 개별 확인

검증할 문제는 "안성 원도심 소상공인이 공사·행사·교통 변경 공지에서 자기 가게의 위치·영업시간에 관련된 정보와 적용 조건을 확인하는 데 어려움을 겪는가"입니다. 위 도식은 확인 과정에 대한 초기 가설입니다.

공지를 찾은 뒤 날짜·장소·대상·예외를 가게 조건과 대조해야 한다는 점에 주목했습니다. 불편의 빈도·크기와 서비스 수요는 초기 의견 수렴에서 검증할 사항입니다.

초기 의견 수렴에서 최근 공지 확인 경험, 사용한 경로, 막힌 단계와 필요한 항목을 묻겠습니다. 조사 결과는 공사·행사·교통 변경을 다루는 기존 계획의 안내 항목·화면·평가 과제를 구체화하는 데 반영하겠습니다.

핵심 대상 (타깃 페르소나)

안성 원도심의 시장 인접 구역에서 점포를 운영하는 소상공인을 우선 대상으로 합니다. 고객 접근 안내·배달 및 입고 확인·행사 준비를 지원하는 기존 방향을 유지하며, 각 이용 상황에서 필요한 항목을 현장 의견으로 구체화합니다.

시범 구역 1곳은 자료 확보 가능성과 현장 의견을 고려해 정합니다. 기준 지점 5곳은 기능 시험용이며, 참여 점포 확보와 구분합니다. 기본 이용 흐름은 가게 조건 선택 → 관련 공지 탐색 → 적용 조건·공식 원문 확인입니다.

기존 해결 방식의 한계

공식 게시판의 원문 확인과 지도 대조를 비교 기준으로 삼습니다. 여러 채널 탐색과 조건 대조가 실제 이용자의 부담인지, 기존 방식으로 충분히 해결되는지도 함께 확인합니다.


시제품은 수집된 공지를 정리하고 원문 확인을 돕습니다. 공공기관의 공식 안내를 보완하는 시민 실험이며, 모든 공지를 빠짐없이 감시하는 서비스로 제시하지 않습니다.

2. 문제의 핵심 원인 분석

원인 1	원인 가설 1 · 정보의 분산과 표현 차이: 게시 위치와 서술 방식이 달라 필요한 항목을 반복해서 찾을 수 있습니다. 실제 자료에서 시간·장소·대상·예외의 기재 방식과 누락 양상을 조사합니다.
원인 2	원인 가설 2 · 공지와 가게 조건의 연결 부담: 사건 중심 정보를 가게 위치·영업시간에 대조하는 작업이 필요할 수 있습니다. 실제 경험과 과제 관찰로 확인하며, 가까운 사건을 곧바로 영업 영향으로 해석하지 않습니다.

서식 1 문제정의서

v1.0 · 계속

3. AI 기술을 통한 해결 방향 및 기대효과	
접근 방식	 ① 수집: 이용 조건을 확인한 공식 공지를 수동 선별하고 원문 주소·게시일·확인 시각을 기록합니다. 공사·행사·교통 변경을 모두 대상으로 공통 항목과 유형별 적용 조건을 정리합니다. ② 추출·검토: AI가 시작·종료일시, 장소, 유형, 대상, 예외와 근거 문장을 추출합니다. 없는 값은 빈값으로 두고 사람이 원문과 대조합니다. ③ 선별: Python으로 영업시간 중첩·기준 지점과의 직선거리를 계산합니다. 5개 지점·다음 14일·500m는 초기 시험 설정이며 실제 접근성이나 영향 범위가 아닙니다. ④ 확인: 목록·필터·원문 버튼과 게시일·확인 시각을 표시합니다. 변경·취소는 확인된 내용만 반영합니다. 날짜·위치 불명확은 자동 선별을 보류하고, 시간 미상·도로 구간·방향 예외는 별도 확인 사항으로 표시합니다. 과거 공지 시험은 기준일을 명시한 사례 재현으로 분리합니다. 현재 안내와 혼합하지 않고 시험 시점의 원문 상태를 재확인합니다.
해결 후 달라질 변화 (기대효과)	기대하는 편익은 관련 공지를 찾고 적용 조건을 확인하는 부담의 감소입니다. 매출·피해액과 실제 통행 영향은 검증 범위에 포함하지 않습니다. 기존 계획에 따라 공지 40건(개발용 20·확인용 20), 핵심 필드 일치율 90%, 시간 단축률 중앙값 20%를 목표로 추진합니다. 목표와 실제 측정 결과를 구분하고 건수·오류·미달 사유를 보고합니다. 원문 링크·최종 확인 시각은 공개 카드 모두에 표시하고 연결 여부를 점검합니다. 사용자 6명 목표·최소 3명 평가를 추진하고 전문가 검토를 별도 요청합니다. 모집 경로와 참여 가능 일정을 사전 점검하고 실제 유형·인원을 보고합니다. 미달 시 원인과 대응 내역을 밝히며 소수 결과로 일반적 효과를 주장하지 않습니다.

검증 및 공개 품질 관리	
평가 설계	같은 사건의 재게시·정정본은 한 묶음으로 개발·확인용을 분리하고, 문서 수와 사건 수를 함께 기록합니다. 확인용은 프롬프트 개선에 사용하지 않습니다. 필드·정답·동일값 판정 기준은 평가 전에 정합니다. 정답이 있는 필드의 일치율을 산정하며 빈값·누락은 오답, 원문에 없는 값 생성은 별도 집계합니다. 같은 확인 자료로 규칙 방식과 AI를 비교하고 자동 추출 결과와 사람 수정 결과, 최초 평가와 재시험을 구분합니다.
사용자 비교	두 방식에 같은 공식 자료 범위를 제공하고, 유사 난이도의 다른 과제를 번갈아 배정합니다. 과제·제한 시간·완료 및 중단 기준은 시험 전에 고정합니다. 양쪽 모두 정확히 완료한 비교 쌍에서 (게시판 시간−시제품 시간)/게시판 시간의 중앙값을 구하고, 해당 인원과 실패·중단·누락·완료율을 함께 보고합니다. 빠르더라도 정확성 저하·누락 증가가 있으면 개선으로 판정하지 않습니다. 공개 전 날짜·장소·대상을 검토하며, 평가 기록·사진은 목적과 공개 범위를 안내해 최소 수집·비식별 공유합니다. 경계·자정·미상·정정·취소·방향 예외는 별도 시험합니다.

서식 2

라운드테이블 계획서

v1.0 · 사전 협의안
개최·제출일 센터 협의

팀 명	안성맞춘	배정 거점센터	안성
과 제 명	가게앞 변화알림 안성		
담당 셰르파	리드 셰르파: 성명·자문 일정 센터 확인 파트너 셰르파 또는 센터 담당자: 운영 창구 센터 확인		

1. 솔루션 초기 기획(안)

결과물 형태	☑ 웹 시제품 · 기준 지점과 영업시간을 선택하여 체험 한 줄 소개: 가게 조건에 관련된 공개 공지와 적용 조건을 원문으로 확인하는 웹 시제품
주요 핵심 기능 (최대 3가지)	**가게 조건 선택** (위치 · 영업시간) → **관련 공지 탐색** (목록 · 유형 필터) → **공식 원문 확인** (대상 · 예외 · 상태) ① 공지 구조화: AI 추출 항목과 근거 문장을 원문 대조로 검토합니다. ② 조건별 후보 선별: 기준 지점·영업시간과 공지의 시간·거리를 코드로 대조합니다. 적용 대상·방향 등은 별도 조건으로 표시합니다. ③ 원문·상태 확인: 관련 공지의 원문·게시일·최종 확인 시각과 확인된 정정·취소를 보여줍니다. 미확인 사항은 확인 필요로 남깁니다.
활용 예정 AI 기술 및 도구	기본 구현은 수동 수집 → AI 일괄 추출 → 사람 검토 → 파일 저장 → 웹 표시로 합니다. 상시 수집·실시간 API 연동·자동 발송은 필수 기능으로 두지 않습니다. AI는 모두의 AI 실험실 지원 도구를 우선 검토하되 이용 가능 모델·조건·한국어 추출 품질·비용을 확인해 선택합니다. Python은 시간·거리 계산, 웹 도구는 목록·필터·원문 연결에 사용합니다. 주소·지명 사전으로 위치를 확인하고, 애매한 구간은 사람이 검토합니다. 외부 AI에는 불필요한 식별정보를 제외한 공개 공지만 입력하고 사용자 평가 기록은 입력하지 않습니다.

2. 라운드테이블 참여(초청) 희망자 계획

구분	소속 / 대상(역할)	참여·섭외 목적(자문 내용)	섭외 주체(예정)
기술 전문가	배정 리드 셰르파 또는 문서 추출·웹 구현 전문가	일괄 추출·검토 흐름, 예외 처리와 평가 기준 점검	센터·셰르파 연계 요청
주제/현장 전문가	지역 상권 지원 실무자 또는 관련 공지 업무 이해 관계자	실제 수요·자료원·적용 조건·안내 문구 검토	센터 연계 가능 여부 협의
실제 이해관계자	시범 구역 또는 인근에서 점포를 운영하는 소상공인	최근 확인 경험과 불편, 기존 방식 대비 사용성 검토	팀 직접 우선 필요시 센터 협조

※ 위 대상은 초청 희망안입니다. 참여 의사·소속·성명·일정과 센터 지원 범위는 협의 후 확정합니다. 참석이 어려우면 사전 의견 수렴 또는 별도 자문 가능 여부를 협의합니다.

서식 2 **라운드테이블 계획서** v1.0 · 자문 안건

3. 라운드테이블 검증 및 자문 요청 사항	
기술적 구현 가능성 질문	① 추출·공개 기준: 어떤 필드와 근거가 있어야 카드로 공개할 수 있습니까? 날짜·시간·위치가 없거나 모호할 때 보류·표시 기준을 검토 부탁드립니다. ② 위치·적용 조건: 직선거리 선별의 한계를 어떻게 안내하고, 도로 구간·정류장·운행 방향은 어디까지 수동 확인할지 의견을 요청합니다. ③ 변경 관리: 같은 사건의 재게시·정정·취소를 구분할 최소 항목과 수동 검토 기준이 적절합니까? ④ 평가: 사건 단위 분리, 정답 필드 판정, 규칙 방식 비교와 사용자 과제의 공정성을 검토 부탁드립니다. 결정할 사항: 필수 항목·공개 전 점검표·예외 처리 범위·평가 기준.
범위 조정(Scope) 관련 고민	기존 계획 유지: 공사·행사·교통 변경 모두를 대상으로 구역 1곳·기준 지점 5곳·다음 14일·반경 500m에서 구조화·조건 선별·원문 확인을 구현합니다. 공통 처리 구조를 먼저 만들고 세 유형의 조건과 예외를 순차적으로 검증합니다. 자료 부족 시 구역은 유지하고 과거 공지 수집 기간을 넓혀 기준일을 명시한 재현 평가를 합니다. 40건 목표를 유지하며 실제 확보·평가 건수와 미달 원인을 보고합니다. 같은 사건을 중복 집계하거나 가상 자료로 실제 건수를 채우지 않습니다. 핵심 선별·원문 연결과 검증을 우선하고, 부가 기능의 우선순위는 기존 활동계획서에 따릅니다. 계획 범위의 변경이 필요하면 근거·영향·대안을 제시해 별도 협의합니다. 결정할 사항: 세 유형의 구현·시험 순서, 유형별 예외, 역할별 완료 기준과 지원 일정.
이해관계자/전문가에게 묻고 싶은 점	① 수요: 최근 공사·행사·교통 공지를 확인한 일이 있었습니까? 어떤 경로로 무엇을 확인했고 어디서 막혔습니까? 불편이 없었던 경험도 듣고자 합니다. ② 필요 항목: 고객 안내·배달 및 입고·행사 준비 중 먼저 도울 상황은 무엇입니까? 시간·거리 외에 어떤 대상·방향·구간 정보가 필요합니까? ③ 실증: 같은 자료 범위에서 게시판과 시제품을 비교하는 과제가 실제 이용을 반영합니까? 시민 3~5명·전문가 1~2명 권장 구성을 고려해 모집·검토 방식을 협의하고자 합니다. ④ 해석·개선: 미확인 정보와 실제 영향이 구별됩니까? 잘못된 날짜·장소·대상, 원문 연결, 과제 완료를 막는 문제 중 우선 수정할 항목은 무엇입니까? 결정할 사항: 사용자 과제·참여자 구성·섭외 경로·필수 개선 항목.

별첨

센터 협의 및 실행 계획

v1.0 · 협의 제안
2026. 11. 02.

1. 센터에 요청드리는 협의사항	
구역·자료원	팀이 구역 후보와 공식 공지 샘플을 준비하겠습니다. 시장 인접 구역 1곳의 적절성, 자료원과 현장 의견 수렴 경로에 대한 자문을 부탁드립니다. 관계자 연결·자료 제공 가능 여부는 별도 협의합니다.
섭외·멘토링	팀이 소상공인 접촉을 우선 추진합니다. 모집 안내·현장 전문가 연계, 리드 셰르파 성명·자문 일정과 운영 창구를 확인하고자 합니다. 시민 평가와 전문가 검토의 실제 구성은 섭외 상황에 맞춰 협의합니다.
일정·지원	라운드테이블 개최·제출 기한, 공간·장비와 지원 AI 도구의 이용 가능 범위를 협의하고자 합니다. 가이드의 RT 3일 전 계획서·종료 후 3일 이내 수정계획서 제출 기준을 확인하겠습니다. 팀 예산안은 100만원이며 승인액·인정 항목·지급 시점·증빙 방식은 센터 안내로 확정합니다. 선지급과 유료 도구 구매를 전제로 하지 않습니다.

2. 남은 활동 일정과 완료 근거 제안	
11월 1~2주	팀 제안 일정: 구역·수요·세 유형의 자료 목록 확정, 일괄 추출·검토, 목록·필터·원문 연결 구현, 실증 계획 마련. 진입 조건: 샘플에서 날짜·위치·근거 확인과 핵심 이용 흐름을 점검합니다. 막힌 부분은 원인·담당·해결 기한을 정하고 병렬 작업과 멘토링으로 대응합니다. 세 유형과 핵심 기능의 목표 범위를 유지합니다.
11월 3~4주	팀 제안 일정: 사용자 과제 수행·전문가 검토, 필수 오류 수정·재시험과 결과 정리. 실증 전 화면·공지 상태와 정답표를 확인합니다. 모집·개발 지연 시 센터에 공유하고 일정·규모를 조정합니다. 비상인 평가와 소수 관찰을 소상공인 효과 검증으로 표현하지 않습니다.
12월 1주	팀 제안 일정: 웹 시제품, 실제 자료 목록·정답표·오류 및 수정 기록, 사용자 결과, 영상·안내서·최종 소개서 공유. 자율활동 내역은 종합 취합하되 제출 방식은 센터와 확인합니다. 실제 진척과 행사 일정에 따라 조정하며, 상시 운영·전 지역 확대를 완료 범위로 두지 않습니다.

3. 팀 실행 책임과 협의 후 반영	
담당·교차 검토	남규민: 총괄·센터 소통·일정예산·평가 운영 / 김윤기: 자료·정답표 / 강명묵: AI·계산 / 이상헌: 웹 / 무룽: 실증 기록·성과 공유. 정답표는 강명묵, 추출·계산은 김윤기·남규민, 화면은 무룽·남규민이 교차 검토합니다.
협의 후 확정	본안은 팀의 검토·협의 제안입니다. 기존 계획의 세 정보 유형과 핵심 기능·정량 목표를 유지합니다. 구역·도구·참여자·예산·행사 일정은 협의 후 확정하고 서식 3에 담당자·기한·변경 이유를 기록합니다. 작성 근거: 안성맞춘 신청·활동계획서(2026.10.4), 표준 양식집 ver04·공유용, 참여팀·셰르파 활동 가이드, 2026 RT·실증 운영 가이드. 조사·개발·섭외의 실제 결과는 활동 기록에 근거해 갱신하겠습니다.